Postmortem

a) Período: data de início - data de término da iteração

11/08/2024 - 20/08/2024

b) O que estava planejado?

Inicialmente, não foi definido nenhum papel específico para os integrantes da equipe. Decidiu-se que cada integrante, ao escolher uma tarefa, avisaria aos demais sobre sua escolha. Também foi planejado que cada um poderia contribuir de acordo com a necessidade de implementação do código, ou seja, caso algum erro fosse encontrado no código, o integrante que pudesse corrigir, faria esta atividade.

c) O que foi feito?

- Base do projeto, incluindo CRUDs: Marcos Vinícius e Pedro Galdino
- Testes Unitários: Airton Ferreira
- Testes de Integração: Paulo Silvestre e Airton Ferreira
- Postmortem: Paulo Silvestre
- Correção de erro: Gabriel Severo
- Configuração das Views: Igor Costa e Rafael Alves
- Dependências: Igor Costa
- Deploy: Paulo Silvestre, Igor Costa e Pedro Galdino

d) O que não foi feito?

e) O que está planejado para a próxima iteração?

A próxima iteração ainda não foi definida.

f) Lições aprendidas

- Separar a tarefa de cada integrante com data e horário
- Realizar o deploy no início do projeto para evitar maiores problemas com dependências, compatibilidade, etc.