## **Postmortem**

a) Período: data de início - data de término da iteração

11/08/2024 - 19/08/2024

## b) O que estava planejado?

Inicialmente, não foi definido nenhum papel para os integrantes. Cada integrante contribuiu de acordo com a necessidade de implementação do código, ou seja, caso algum erro fosse encontrado no código, o integrante que pudesse corrigir, faria esta atividade.

## c) O que foi feito?

Base do projeto, incluindo CRUDs: Marcos Vinícius e Pedro Galdino

Testes Unitários: Airton Ferreira

Postmortem: Paulo Silvestre

Testes de Integração: Paulo Silvestre e Airton Ferreira

Correção de erro: Gabriel Severo

Configuração das views: Igor Costa e Rafael Alves

Dependências: Igor Costa

• Tentativa de Deploy: Paulo Silvestre, Igor Costa e Pedro Galdino

d) O que não foi feito?

e) O que está planejado para a próxima iteração?

A próxima iteração ainda não foi definida.

f) Lições aprendidas

Separar a tarefa de cada integrante com data e horário