Postmortem

a) Período: data de início - data de término da iteração

20/08/2024 - 02/09/2024

b) O que estava planejado?

O papel de cada um foi moldado de acordo com a iteração passada, assim, a divisão de tarefas ficou bem melhor e tornou o desenvolvimento do projeto muito mais dinâmico.

- c) O que foi feito?
 - Login e Logout para Admin e Cliente: Marcos Vinícius e Pedro Galdino
 - História de Gerenciamento de Conta: Pedro Galdino
 - Envio de e-mails: Marcos Vinícius
 - Testes: Airton Ferreira e Paulo Silvestre
 - Estilização das Views: Rafael Alves
 - Postmortem: Paulo Silvestre
 - Correções no Codacy e tratamento de exceções: Gabriel Severo
 - Histórias de Agendamento e Venda de Serviço: Igor Costa
- d) O que não foi feito?
- e) O que está planejado para a próxima iteração?

A próxima iteração ainda não foi definida.

- f) Lições aprendidas
 - Organizar melhor o tempo de cada integrante para as tarefas
 - Melhorar a comunicação